

Губернатор Иркутской области
Дмитрий Ф. Мезенцев
Д. Ф. Мезенцев

Протокол № 10
заседания штаба по подготовке мероприятий
к празднованию 350-летия основания города Иркутска

Дата и время проведения:
13 мая 2011 г., 16:00

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а
Губернатор Иркутской области и
Актовый зал
Правительства Иркутской области
« 6 » 06 2011 г.
Вх. № 06-40-156/ма 8 п.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Мезенцев Дмитрий Федорович - Губернатор Иркутской области, руководитель штаба по подготовке мероприятий к празднованию 350-летия основания города Иркутска (далее – штаб).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Кондрашов Виктор Иванович - мэр города Иркутска, первый заместитель руководителя штаба;

Хиценко Николай Степанович - заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель руководителя штаба;

Орешков Александр Николаевич - министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Шкуропат Юрий Александрович - президент некоммерческой организации «Союз строителей Иркутской области», заместитель руководителя штаба (по согласованию);

Якубовский Владимир Викторович - представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Правительства Иркутской области, заместитель руководителя штаба;

Свиркина Светлана Дмитриевна - заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, секретарь штаба;

Барышников Виталий Владимирович - руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

Безруков Игорь Владимирович - руководитель агентства государственной экспертизы в строительстве по Иркутской области;

Белов Александр Сергеевич - начальник подразделения Управления ФСБ России по Иркутской области;

Борисов Игорь Анатольевич - помощник мэра города Иркутска, руководитель Дирекции по подготовке и проведению массовых мероприятий празднования 350-летия основания города Иркутска;

Брилка Сергей Фатеевич - председатель правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»;

Гимельштейн Александр Владимирович - председатель Совета журналистов Иркутской области;

Драчев Валерий Адамович - заместитель генерального директора ООО УК «130 квартал»;

Жердев Виктор Петрович - руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;

Зезуля Алексей Францевич - министр финансов Иркутской области;

Иванов Игорь Владимирович - министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

Иксенко Владимир Петрович - директор филиала ООО «ВВСК «Иркуткапстрой»;

Карасев Михаил Николаевич - министр имущественных отношений Иркутской области;

Кармина Любовь Николаевна - заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка России;

Ковпак Максим Викторович - генеральный директор ООО «Спецстрой-7»;

Косяков Сергей Анатольевич - директор СК «Гипродорстрой» ОАО «Иркутскгипродорнии»;

Кутищева Вера Ивановна - министр культуры и архивов Иркутской области;

Лабыгин Андрей Николаевич - председатель Думы города Иркутска;

Лобакow Александр Борисович - заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Малых Владимир Ильич - директор ОГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»;

Мельников Игорь Анатольевич	- прокурор Иркутской области, государственный советник юстиции 2 класса;
Нестерович Геннадий Николаевич	- заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области;
Огородников Петр Анатольевич	- главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе;
Обухов Александр Андреевич	- начальник Главного Управления внутренних дел по Иркутской области;
Распутин Владимир Викторович	- руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области;
Серебренников Сергей Васильевич	- заместитель Председателя Правительства Иркутской области;
Таюрский Павел Алексеевич	- начальник ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области»;
Толстикова Алексей Иванович	- начальник МУ «Управление капитального строительства города Иркутска»;
Торский Олег Игоревич	- директор ОГУ «Музей авиационной техники»;
Эглит Вячеслав Эдуардович	- начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

РЕШИЛИ:

1. О финансировании и ходе работ на строительной площадке по объекту «Здание государственной универсальной научной библиотеки им. Молчанова – Сибирского в г. Иркутске»

(Мезенцев Д.Ф., Иксенко В.П., Хиценко Н.С., Якубовский В.В., Шкуропат Ю.А.)

1.1. ООО «Волго-Вятская строительная компания» (Базанков А.Б.):

1.1.1. Рассмотреть возможность организации производства работ на строительной площадке в двухсменном режиме.

Срок: 20 мая 2011 года.

1.1.2. Подготовить и представить в адрес заместителя Председателя Правительства Иркутской области Хиценко Н.С. предложения по устранению отставаний по срокам, в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

Срок: 20 мая 2011 года.

2. О финансировании и ходе работ на строительной площадке по объекту «Универсальный спортивно-демонстрационный зал с искусственным льдом и трибунами на 3000 мест в г. Иркутске»

(Мезенцев Д.Ф., Ковпак М.В., Орешков А.Н.)

2.1. ООО «Спецстрой-7» (Ковпак М.В.) с целью организации выставочных экспозиций в холле универсального спортивно-демонстрационного зала в дни празднования юбилея города Иркутска, произвести отделочные работы в холле здания в полном объеме.

Срок: 1 сентября 2011 года.

3. О финансировании и ходе работ на строительной площадке по объекту «Реконструкция модульного бассейна на территории ДС «Юность» по пер. Кооперативный Правобережного округа г. Иркутска

(Мезенцев Д.Ф., Толстикова А.И., Кондрашов В.И.)

3.1. Принять к сведению доклад начальника МУ «Управление капитального строительства города Иркутска» Толстикова А.И., в т.ч. в части обязательств подрядчика о не приостановлении работ на строительной площадке.

4. О финансировании и ходе работ на строительной площадке по объекту «Детский сад в микрорайоне Ново-Ленино г. Иркутска»

(Мезенцев Д.Ф., Толстикова А.И., Кондрашов В.И.)

4.1. Принять к сведению доклад начальника МУ «Управление капитального строительства города Иркутска» Толстикова А.И.

5. О финансировании и ходе работ на строительной площадке по объекту «Берегоукрепление набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до реки Ушаковка»

(Мезенцев Д.Ф., Толстикова А.И., Кондрашов В.И.)

5.1. МУ «Управление капитального строительства города Иркутска» (Толстикова А.И.) обеспечить к юбилею города выполнение работ по благоустройству набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до реки Ушаковка в объеме средств, предусмотренных в 2011 году.

Срок: 1 сентября 2011 года.

6. О ходе работ по объекту «Строительство мостового перехода через реку Ангару в г. Иркутске»

(Мезенцев Д.Ф., Косяков С.А., Кондрашов В.И., Шкуропат Ю.А.)

6.1. ОАО «Иркутскгипродорнии» (Косяков С.А.):

6.1.1. Обеспечить к юбилею города ввод 3-го пускового комплекса строительства мостового перехода через реку Ангару в эксплуатацию.

Срок: 1 сентября 2011 года.

6.1.2. Устранить отставания по срокам, в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

Срок: 15 июня 2011 года.

6.2. Заместителю Председателя Правительства Иркутской области Хиценко Н.С., министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской

области (Орешков А.Н.) подключиться к решению вопроса о расселении граждан, проживающих на территории строительства объекта.

Срок: 15 июня 2011 года.

7. О ходе работ по объекту «Иркутская Слобода» в части благоустройства территории и строительства надземного перехода через ул. Седова

(Мезенцев Д.Ф., Разумов Д.В., Драчев В.А., Кондрашов В.И., Безруков И.В.)

7.1. ООО УК «130 квартал» (Драчев В.А.) сформировать земельные участки под благоустройство территории 130 квартала и направить в адрес администрации города Иркутска (Разумов Д.В.).

Срок: 15 июня 2011 года.

7.2. Заместителю Председателя Правительства Иркутской области Хиценко Н.С., ОАО «Иркутскгражданпроект» (Юртин В.Ю.), агентству экспертизы в строительстве Иркутской области (Безруков И.В.) проработать вопрос по корректировке проекта в части уменьшения сметной стоимости надземного перехода через ул. Седова в рамках проекта «Иркутская Слобода».

Срок: 3 июня 2011 года.

7.3. Администрации города Иркутска (Кондрашов В.И.) обеспечить к юбилею города ввод в эксплуатацию надземного перехода через ул. Седова.

Срок: 1 сентября 2011 года.

8. О мониторинге качества капитального ремонта дорог г. Иркутска, выполненном в 2010 году

(Мезенцев Д.Ф., Малых В. И., Кондрашов В.И., Шкурюпат Ю.А.)

8.1. ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (Кайдаш А.А.) подготовить и направить в адрес заместителя Председателя Правительства Иркутской области Хиценко Н.С. пояснения по качеству исполнения капитального ремонта дороги по ул. Дзержинского.

Срок: 16 мая 2011 года.

9. О состоянии работ по созданию в г. Иркутске музея авиационной техники

(Мезенцев Д.Ф., Серебренников С.В., Торский О.И., Карасев М.Н.)

9.1. Заместителю Председателя Правительства Иркутской области Серебренникову С.В., министерству имущественных отношений Иркутской области (Карасев М.Н.), ОГУ «Музей авиационной техники» (Торский О.И.):

9.1.1. Проработать вопрос по определению местоположения музея и оформлению земельного участка в собственность Иркутской области.

Срок: 27 мая 2011 года.

9.1.2. Проработать вопрос (при необходимости) о возможности транспортировки самолетов на территорию музея.

Срок: 27 мая 2011 года.

9.2. Заместителю Председателя Правительства Иркутской области Серебренникову С.В., министерству финансов Иркутской области (Зезуля А.Ф.) в

целях придания надлежащего состояния музейным экспонатам (самолетам) рассмотреть вопрос о выделении средств областного бюджета на финансирование работ по частичной реставрации авиатехники.

Срок: 3 июня 2011 года.

9.3. Администрации города Иркутска (Кондрашов В.И.) в целях обеспечения условий свободного доступа посетителей к музею оказать содействие в части организации автобусной остановки и пешеходного перехода по ул. Ширямова.

Срок: август 2011 года.

10. Об изготовлении и приобретении монет из драгоценных металлов, посвященных 350-летию основания города Иркутска

(Мезенцев Д.Ф., Кармина Л.Н.)

10.1. Заместителю Губернатора Иркутской области Гребенникову В.В. совместно с Байкальским банком Сбербанка России (Салмин В.В.) провести работу с Московским и Санкт-Петербургским монетными дворами в части определения возможности чеканки монет из драгоценных металлов, посвященных 350-летию основания города Иркутска, ко дню празднования.

Срок: 6 июня 2011 года.

11. О ходе работ по реализации объекта «Московские ворота»

(Мезенцев Д.Ф., Кондрашов В.И.)

11.1. Мэру города Иркутска Кондрашову В.И. обеспечить к юбилею города выполнение основных объемов работ по возведению объекта «Московские ворота» и благоустройству прилегающей территории.

Срок: 1 сентября 2011 года.

12. Разное

12.1. Главному Управлению внутренних дел по Иркутской области (Обухов А.А.) проанализировать схему организации дорожного движения в г. Иркутске и принять меры по устранению выявленных недочетов.

Срок: август 2011 года.

12.2. Председателю Думы города Иркутска (Лабыгин А.Н.) подготовить предложения по местоположению земельного участка для размещения скульптуры «Бабр» Даши Намдакова.

Срок: 19 мая 2011 года

12.3. Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области (Барышников В.В.) в целях доработки эскизов стелы гражданам России, исполнившим свой долг, в квартале «Иркутская Слобода», провести совещание для обсуждения и подготовки предложений по решению данного вопроса.

Срок: до декабря 2011 года.

12.4. Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Орешков А.Н.), министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (Иванов И.В.) подготовить предложения по использованию труда участников студенческих трудовых отрядов на строительство объектов и уборку территории г. Иркутска.

Срок: 24 мая 2011 года.

12.5. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Карасев М.Н.) проработать вопрос о передаче в областную собственность следующих объектов недвижимости:

- «Дом офицеров», расположенный по ул. Карла Маркса, 47;
- «Дом литераторов», расположенный по ул. Степана Разина, 40;
- «Иркутский областной Театр Юного Зрителя им. А. Вампилова», расположенный по ул. Ленина, 23.

12.6. Перечень неисполненных поручений протоколов заседаний штаба по подготовке мероприятий к празднованию 350-летия основания города Иркутска:

пункт 2. протокола от 19 октября 2010 года № 4: ОАО «Иркутскгражданпроект» в целях своевременного выполнения проектных работ по объекту «Регенерация исторической застройки квартала №130 в границах улиц 3- го Июля – Седова – Кожова Октябрьского района в г. Иркутске» проработать вопрос по оптимизации процесса разработки проектной документации на правлении ОАО «Иркутскгражданпроект». Срок: доложить о результатах на очередном заседании штаба.

пункт 3.1. протокола от 19 октября 2010 года № 4: «Фонду «Иркутская слобода» проработать вопрос по устранению нарушений графика выполнения проектных работ по объекту «Регенерация исторической застройки квартала №130 в границах улиц 3- го Июля – Седова – Кожова Октябрьского района в г. Иркутске». Срок: 8 ноября 2010 года».

пункт 3.2. протокола от 19 октября 2010 года № 4: «Фонду «Иркутская слобода» решить вопрос в части оформления прав на земельные участки, расположенные на территории объекта «Регенерация исторической застройки квартала №130 в границах улиц 3- го Июля – Седова – Кожова Октябрьского района в г. Иркутске». Срок: 1 ноября 2010 года».

пункт 10.2. протокола от 23 ноября 2010 года № 5: «Фонду «Иркутская слобода» подготовить полный перечень объектов по проекту «Регенерация исторической застройки квартала №130 в границах улиц 3- го Июля – Седова – Кожова Октябрьского района в г. Иркутске», которые планируется ввести ко дню празднования юбилея города Иркутска, с указанием степени готовности. Срок: 8 декабря 2010 года».

пункт 15. протокола от 23 ноября 2010 года № 5: Байкальскому банку Сбербанка России (Салмин В.В.) рекомендовать чеканить монеты из драгоценных металлов, посвященных 350-летию основания города Иркутска, на Петербургском (Московском) монетном дворе.

пункт 1.1. протокола от 29 декабря 2010 года №7: «Фонду «Иркутская Слобода» произвести мероприятия по расселению 38 семей из 130 квартала. Срок: доложить о результатах на очередном заседании штаба» (по состоянию на 20 мая 2011 года не расселены 4 дома).

пункт 3.2.2. протокола от 2 февраля 2011 года № 8: «Фонду «Иркутская Слобода» выполнить корректировку графиков производства строительного-монтажных и проектно-изыскательских работ, а так же обеспечить их четкое исполнение с соблюдением установленных сроков. Срок: доложить о результатах на очередном заседании штаба».

пункт 3.2.2. протокола от 2 февраля 2011 года № 8: «Администрации города Иркутска в целях возведения надземного пешеходного перехода через ул. Седова на территорию «Иркутской Слободы» к юбилею города Иркутска, проработать вопрос о возможности финансирования объекта за счет средств городского бюджета в 2011 году. Срок: доложить о результатах на очередном заседании штаба».

пункт 7.1. протокола от 22 марта 2011 года № 9: «Министерству имущественных отношений Иркутской области (Карасев М.Н.) определить объем финансирования, который необходим для ремонта фасадов областных и федеральных зданий, расположенных в центральной части города Иркутска. Срок: 11 апреля 2011 года» (вопрос в стадии проработки).

пункт 7.2. протокола от 22 марта 2011 года № 9: «Заместителю Губернатора Иркутской области Гребенникову В.В. проработать вопрос о финансировании работ по ремонту фасадов областных и федеральных зданий. Срок: доложить на очередном заседании штаба» (вопрос в стадии проработки).

пункт 2.4. протокола от 29 декабря 2010 года № 7, пункт 8.5.2. протокола от 22 марта 2011 года № 9: «Администрации города Иркутска проработать вопрос по привлечению внебюджетных источников для изготовления и установки Стелы на стрелке 130 квартала. Срок: 11 апреля 2011 года».

Министр строительства,
дорожного хозяйства
Иркутской области



А.Н. Орешков

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области



Н.С. Хиценко